

## DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 2/2019 zo dňa 27.3.2019, uzavretej v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami

### I. Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ:

**Obec Kysak**

044 81 Kysak 146

IČO: 00324400

DIČ:2021244841

IBAN: SK60 5600 0000 0004 0642 6001

v zastúpení: Ing. Ľubomír Krajňák, starosta obce

#### 1.2 Zhotoviteľ:

**Ján Kuchta-KUCHTA**

Lúčka 16, 049 42 Lúčka

IČO: 35129981

DIČ:1020674787

IBAN: SK84 0900 0000 0005 1073 1233

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a v zmysle Zmluvy o dielo č. 2/2019 zo dňa 27.3.2019 (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára tento Dodatok č. 1 k predmetnej zmluve.

### II. Predmet dodatku

Z dôvodu zmeny rozsahu prác, ktoré nemohol objednávateľ predvídať, a ktoré sú nevyhnutné pre komplexnú realizáciu diela je potrebné doplniť špecifikáciu rozpočtu o práce navyiac v nasledovnej špecifikácii:

žľaby a zvod vežičky	440 EUR bez DPH
demontáž, posilnenie a montáž ozdoby vežičky	124 EUR bez DPH
oprava a nátery šablónu	188 EUR bez DPH
prespádovanie žľabov a premiestnenie zvodov	132 EUR bez DPH
demontáž, premiestnenie a montáž výlezu	89 EUR bez DPH
repasácia komína a komínového klobúku	310 EUR bez DPH
posilnenie stropu	320 EUR bez DPH
doplnenie snehových lapačov - dodávka a montáž	311 EUR bez DPH

Cena realizácie navyiac prac bez DPH. 1 914,00 EUR

20 % DPH: 382,80 EUR

Celková cena navyiac prac s DPH: 2 296,80 EUR

Prípadne ďalšie práce a dodávky, ktoré by vyplynuli z požiadavky na plynulú prevádzku školy, budú predmetom ďalšej dohody zmluvných strán.

Práce navyiac v zmysle dodatku č. 1 budú fakturované zhotoviteľom po prevzatí predmetu diela.

Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno.

V Kysaku, dňa 14.5.2019

Objednávateľ

©

1020674787

Zhotoviteľ