

DODATOK č.1

Ku zmluve o dielo č.07/2015 zo dňa 22.07.2015

Stavba: Výmena krytiny na objekte starého MNV V Kysaku.

Objednávateľ: Obec Kysak

Zastúpená: Ing. Ľubomírom Krajňákom - starostom obce

Zhotoviteľ: Ing. Ján Kuchta "Kuchta", 04942 Lúčka 16, okr. Rožňava - konateľ

Na základe dohody o vyskytnutých prácach navyše počas realizácie sa dojednáva tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.07/2015 zo dňa 22-ho 07.2015 nasledovne:

1/ Posilnenie krov u klieštiami	195,-Eur
2/ Montáž druhého výlezu cez krytinu	110,-Eur
3/ Vypratanie podkrovného priestoru a demontáž expanzky	240,-Eur
4/ Dodávka a montáž 80 ks snehových zachytávačov Tondach	280,-Eur

Celkom bez DPH 825,-Eur

Celkom s 20 % DPH 990,-Eur

Ostatné dojednania ostávajú v platnosti!

Za zhotoviteľa: Ing. Ján Kuchta




V Kysaku, dňa 03.09.2015

Za objednávateľa: Ing. Ľubomír Krajňák

