

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo c. 278

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi:

čl. 1. Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ: **Okná Radek s.r.o., Dukelská ul. 24/28, 087 01 Gíraltoyce**

zastúpený: Rastislav Juhás, konateľ

IČO: 44442912

DIČ: 2022706235

bankové spojenie: SK76 0200 0000 0025 2424 3256

(ďalej len zhotoviteľ)

2. Objednávateľ: **Obec Kysak**

Obecný úrad Kysak 146, 044 81 Kysak.

Zastúpený: Ing. Ľubomír Krajňák - starosta obce

IČO: 00324400

DIČ: 2021244841

IBAN: SK60 5600 0000 0004 0642 6001

(ďalej len objednávateľ)

uzatvárajú túto zmluvu za týchto podmienok:

I. Preambula

Dňa 30.09.2019 bola uzavretá zmluva o dielo medzi zhotoviteľom Okná Radek s.r.o., IČO 44442912 a objednávateľom Obcou Kysak, IČO 00324400, predmetom, ktorej bol záväzok zhotoviteľa dodať dielo (ďalej len „zmluva“).

Počas realizácie diela zhotoviteľom, pri montáži bolo zistené, že v cenovej kalkulácii predloženej objednávateľom:

1. neboli zahrnuté sklenené výplne na vstupných dverách v prevedení dubová kôra

neboli špecifikovaná práca vo výške pre okna na 1. poschodí

nebol špecifikovaný odvoz odpadu

Z tohto dôvodu Zhotoviteľ požiadal z tohto dôvodu o navýšenie ceny za montáž o 1.700 €.

Tieto neočakávané navyše práce vznikli až počas realizácie predmetu diela a zároveň vykonanie týchto navyše prác je potrebné pre dokončenie diela.

zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k zmluve:

II. Predmet dodatku

Podľa odseku 2. čl. 4 bude konečná suma ceny diela upravená na 31.745 €, navýšená suma 1.700 € bude fakturovaná po podpise tohto dodatku a ukončení všetkých prác.

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

4. Zmluvne strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

V Kysaku, dňa 05.11.2019

V Kysaku, dňa 05.11.2019

objednávateľ:



zhotoviteľ:

OKNÁ RADEK, s.r.o.
Dukelská 24/28

087 01 Gíraltoyce
06235