
 

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 195 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: 

čl. 1. Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ:

2. Objednávateľ:

Legath Jozef, 
Obišovce 104,044 81 Obišovce 
zastúpený: Legath Jozef 
IČO: 36998389 
DIČ:1020040628 
bankové spojenie: VÚB, a.s., Prešov, 
IBAN: SK0902000000002244351156 
(ďalej len zhotoviteľ) 

Obec Kysak 
Obecný úrad Kysak 146, 044 81 Kysak. 
Zastúpený: Ing. Ľubomír Krajňák - starosta obce 
IČO: 00324400 
DIČ: 2021244841 
IBAN: SK60 5600 0000 0004 0642 6001 

(ďalej len objednávateľ)

I. Preambula 

Dňa 25.06.2020 bola uzavretá zmluva o dielo č. 195 medzi zhotoviteľom Legathom Jozefom, Obišovce,
IČO 36998389 a objednávateľom Obcou Kysak, IČO 00324400, predmetom, ktorej bol záväzok zhotoviteľa
dodať dielo (ďalej len „zmluva“). 

Počas realizácie diela zhotoviteľom, boli špecifikované práce naviac, ktoré neboli uvedené v rozpočte
predloženom vo výberovom konaní č. 117/2020 a vyplynuli z požiadavky na bezpečnosť detí na chodbách a
a kvalitatívne vyššie finalizovanie fasády rekonštruovanej a pristavenej časti budovy: 

1. Úprava soklov na chodbách budovy 1. pavilónu ZŠ - interiér - odstránenie starej, drsnej, väčšinou
zdutej omietky do výšky 1,5 m - podľa rozpočtu zo dňa 2.6.2020 navýšenie ceny o 2932,42 € bez
DPH, t.j. 3.518,92 € s DPH v prílohe tohto dodatku. 

2. Úprava finálnej fasády časti hygienických zariadení budovy 1. pavilónu ZŠ - exteriéru - doplnenie
o zateplenie polystyrénom hr. 10 cm a farebnou omietkou - podľa rozpočtu zo dňa 2.6.2020 navýšenie
ceny o 6.228,87 € bez DPH, t.j. 7.474.67 € s DPH v prílohe tohto dodatku. 

Tieto práce naviac vznikli na základe novo vzniknutých potrieb počas realizácie predmetu diela
a požiadaviek poslancov obecného zastupiteľstva. Zároveň vykonanie týchto naviac prác je potrebné pre
dokončenie diela a má vplyv na termín ukončenia prác. 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k zmluve: 

II. Predmet dodatku 

1. Cena diela v čl.4, ods.1 zmluvy bude navýšená o 10.993,56 € s DPH a bude fakturovaná samostatne: 
1.1. Po ukončení úpravy sokov a prevzatí prác zaznamenanom v stavebnom denníku bude fakturovaná

suma 3.518,92 € s DPH 
1.2. Po ukončení fasády a prevzatí prác zaznamenanom v stavebnom denníku bude fakturovaná suma

7.474,67 € s DPH 
2. Termín ukončenia prác času plnenia čl.3 zmluvy sa mení na 30.11.2020. 
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III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a učinnost dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

O
J C

O
 

Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenene. 

Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom
vyhotovení. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na
znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných
podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich. 

V Kysaku, dňa 02.09.2020 V Kysaku, dňa 02.09.2020

objednávateľ:
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Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Nadstavba hygienických zariadení a šatni pre MŠ Kysak Miesto: Kysak Rozpočet:  

Objekt :Doplňujúce prác - interiér JKSO: Spracoval: 

 

   
Dňa: 01.09.2020 Zmluva č.: 

Odberateľ: 
  IČO: DIČ: 

Dodávateľ: Legath Jozef 04481 Obyšovce 
IČO: 36998389 DIČ: 

Projektant: Ing. Smutelovičová 
 IČO: DIČ: 

1 M3 0P 
 

3 519 1M2UP 3519 
 

1 M2ZP 
 

3 519 1M 3519 
 

IN - Individuálne náklady NUS - náklady umiestnenia stavbyA ZRN konštrukcie a práce materiál spolu ZRN r>
 C

1 HSV: 2 932,42 2 932.42 6 Práce nadčas 

2 PSV: 7 Murárske výpomoce

3 MCE: 8 Bez pevnej podlahy

4 iné: 9

11 Zariadenie staveniska 

12 Prevádzkové vplyvy 

13 Sťažené podmienky 

14 

5 Súčet: 2 932,42 10 Súčet riadkov 6 až 9:

projektant, rozpočtár, cenár 

dátum: podpis: 

pečiatka:
dátum: Q 

podpis./^ 

pečiatka: 

dodávateľ, zhotovitef

.10^0 

odberateľ, obstarávateľ 

dátum: podpis: 

pečiatka: 

044 81 cmovt

tč DHP 3X.1C201 

t® 104 

15 Súčet riadkov 11 až 14:

D 
 ........   • .  .............................  ......  

ON - ostatné náklady 

16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 
 

17 Inžinierska činnosť 
  

18 
Projektové práce 

  

19 
   

20 

 Súčet riadkov 16 až 19: |  

E 
 

Celkové náklady 
 

21 

 
Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 2 932,42 

22 
DPH 20% z: 

  

23 DPH 20% z: 2 932,42 586,50 

24 

 Súčet riadkov 21 až 23: J*” 
3 518,92 

F Odpočet - pripočet 
  



 

Odberateľ: 
Projektant: Ing. Smutelovičová 
Dodávateľ: Legath Jozef 

Stavba :Nadstavba hygienických zariadení a šatni pre MS Kysak

Objekt:Doplňujúce prác ■ interiér 

Rekapitulácia rozpočtu v EUR
^ôpí^ôíôžk^tävébneh^íeíu^emésíä1 Konštrukcie 

a práce 

 

peafíkôvan
ý 
materiál 

spôlT

Spracoval: 

JKSO: 

Dátum: 01.09.2020 

I Hmotnosť v tonách I Sut v tonách 1 
Spolu Spolu : 

6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY, VÝPLNE spolu : 
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE spolu 
PRACE A DODAVKY HSV spolu . 
Rozpočet celkom: 

2 630,42

0,00

2 932,42

2 932,42 O
 

O
 2 630.42 10,91610 0,000 

0,00 0,00000 8,970 

2 932,42 10,91610 8,970 
2 932,42 10,91610 8,970 
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Odberateľ: 

Projektant: Ing. Smutelovičová 

Dodávateľ: Legath Jozef 

Stavba :Nadstavba hygienických zariadení a šatni pre MS Kysak

Objekt :Doplňujúce prác - interiér 

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Spracoval: 

JKSO: 

Dátum: 01.09.2020 

 

-TOT" Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná I Jednotková I Konštrukcie Špecifikovaný Spolu 
Hmotnosť v tonách 

 

 cennika |  výkaz-výmer výmera jednotka | cena a práce materiál  Jednotková | Spolu | Jednotková 

PRÁCE A DODÁVKY HSV 
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 

M
- m

 co r- co en 

011 61140-1993 Penetrácia podkladu pod stierky 151,000 m2 1,20 181,20 181,20 0,00014 

011 61242-1637 Omietka vnút. stien vápenná štuková 151,000 m2 8.80 1 328,80 1 328,80 0,05538 

011 61248-1118/A Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu 151,000 m2 7,42 1 120,42 1 120,42 0,00046 
  6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : 2 630,42  2 630,42 2 630,42  

  9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE     

013 97801-3191 Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % 151,000 m2 2,00 302,00 302,00 
 

013 97901-1111 Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za prvé podlažie 8,970 t  0,00 0,00  

013 97908-1111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 8,970 t  
0,00 0,00 

 

013 97908-1121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 89,700 t  0,00 0,00  

013 97908-2111 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 8,970 t  
0,00 0,00 

 

013 97913-1409 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach 

"O"-ostatný odoad 

8,970 t  

0,00 0,00 
 

011 99801-1002 Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m 10,916 t  0,00 0,00  

  9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : 302,00  0,00 0,00  

  
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : 2 932,42 

 
2 932,42 2 932,42 

 

  
Rozpočet celkom: 2 932,42 

 
2 932,42 2 932,42 

 

0,02730 
10,79910 
0,08970 
10.91610 

0,046

10,91610 

10,91610 
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Krycí list rozpočtu v EUR 

Stavba :Nadstavba hygienických zariadení a šatni pre MŠ Kysak 

Objekt :Doplňujúce práce - exteriér 

Miesto: Kysak 

JKSO: 

Rozpočet: 

Spracoval: 

Dňa. 01.09.2020 Zmluva č.: 

Odberateľ: 
 IČO: DIČ: 

Dodávateľ: Legath-Jozef 04481 Obyšovce 
IČO: 36998389 DIČ: 

Projektant: Ing. Smutelovičová 
 IČO: DIČ: 

1 M3OP 7 475 1 M2 UP 7 475 
 

1 M2ZP 7 475 1 M 7 475 
 

IN - Individuálne náklady NUS - náklady umiestnenia stavbyA ZRN konštrukcie a práce materiál spolu ZRN • 

C

1 HSV: 4 781,25 

2 
PSV: 744,38 703,24 

3 MCE: 
  

4 iné: 
  

5 Súčet: 5 525,63 
703,24| 

4 781,25 

1 447,62 

6 228,87

6 Práce nadčas 

7 Murárske výpomoce 

8 Bez pevnej podlahy 

9 

9 Súčet riadkov 6 až 9: 

11 Zariadenie staveniska 

12 Prevádzkové vplyvy 

13 Sťažené podmienky 

14 

14 Súčet riadkov 11 až 14: 

D ON - ostatné náklady 

dátum: 

pečiatka: 

projektant, rozpočtár, cenár 

podpis:

dodávateľ, zhotoviteľ 

podpis: 

pečiatka: 

odberateľ, obstarávateľ 

dátum: podpis: 

pečiatka: 

044 £1 Obtôovce 
1CM 

JČO 38900389 
KČ, DHP 

3K1C20040623 

16 
Ostatné náklady uvedené v rozpočte 

17 Inžinierska činnosť 
 

18 Projektové práce 
 

19 
  

20 
 Súčet riadkov 16 až 19: | 

E Celkové náklady 

21 
  

Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 6 228,87 

22 DPH 20% z: 0,00 
 

23 DPH 20% z: 6 228,87 1 245,80 

24 
  Súčet riadkov 21 až 23: P 

7 474,67 

F Odpočet - pripočet



 

Odberateľ: Spracoval: 
Projektant: Ing. Smutelovičová JKSO : 
Dodávateľ: Legath Jozef Dátum: 01.09.2020 

Stavba :Nadstavba hygienických zariadení a šatni pre MS Kysak 
Objekt :Doplňujúce práce • exteriér 

Rekapitulácia rozpočtu v EUR 
J -"Popis položky, stavebného dielu, remesla 

Konštrukcie 
a práce 

Špecifikovaný 
materiál 

Spolu 
Hmotnosť v tonách Suť v tonách 1 

Spolu Spolu i 

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : 4 781,25 0,00 4 781,25 0,70688 0,000 

PRACE A DODAVKY HSV spolu : 4 781,25 0,00 4 781,25 0,70688 0,000 
713-Izolácie tepelné spolu: 744.38 703,24 1 447,62 31,60991 0,000 
71 - IZOLÁCIE spolu . 744,38 703,24 1 447,62 31,60991 0,000 
PRACE A DODAVKY PSV spolu : 744,38 703,24 1 447,62 31,60991 0,000 
Rozpočet celkom: 5 525,63 703,24 6 228,87 32,31679 0,000 
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Odberateľ: Spracoval: 
Projektant: Ing. Smutelovičová JKSO : 
Dodávateľ: Legath Jozef Dátum: 01.09.2020 

Stavba :Nadstavba hygienických zariadení a šatni pre MŠ Kysak 
Objekt :Doplňujúce práce - exteriér 

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 

re- 
| čislo 

Kód 
cennika 

Kód položky ^Tôpí^ôíôžky, stavebného dielu, remesla, 

výkaz-výmer 
Množstvo 
výmera 

Merná 1 
jednotka | 

Jednotková I 
cena j 

Konštrukcie i 
a práce | 

Špecifikovaný • 
materiál ! 

Spolu 
Hmotnosť v tonách 

 

Jednotková | Spolu Jednotková | 
   

PRÁCE A DODÁVKY HSV 
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 

         

1 011 61948-1120R Základný penetračný náter 187,500 m2 1,20 225,00  225,00 0,00051 0,09563  

2 011 62247-6100 Omietka vonk. stien silikónová Baumit hr 2 mm škrabaná štrukt. 187,500 m2 18,00 3 375,00  3 375,00 0,00280 0,52500  

3 011 62248-1118 Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu 187,500 m2 6,30 1 181,25  1 181,25 0,00046 0,08625  

   6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : 4 781,25   4 781,25  4 781,25  0,70688  
   

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : 4 781,25 
  

4 781,25 
 

4 781,25 
 

0,70688 
 

   PRÁCE A DODAVKY PSV 
71 ■ IZOLÁCIE 
713-Izolácie tepelné 

         

4 713 71313-2215 Montáž tep. izol. stien z polystyrénu hr. 10 cm 187,500 m2 2,65 496,88  496,88    

5 MAT 283 758210 Doska z ľahč. polystyrénu EPS F fasádny 1000x500x10 191,250 m2 2,95  564,19 564,19 0,00009 0,01721  

6 713 71319-1313R Montáž tanierových hmoždiniek na podklad z miner. vlny a 1 125,000 ks 0,22 247,50  247,50 0,02800 31,50000  

   Dolvstvrénu          

7 MAT 562 832020 Hmoždinka tanierová LTX s plast, trŕňom 10x160 1 158,750 kus 0,12  139,05 139,05 0,00008 0,09270  
   713 - Izolácie tepelné spolu : 1 447,62   744,38 703,24 1 447,62  31,60991  

   71 • IZOLÁCIE spolu : 1 447,62   744,38 703,24 1 447,62  31,60991  
   

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : 1 447,62 
  

744,38 703,24 1 447,62 
 

31,60991 
 

   Rozpočet celkom: 6 228,87   5 525,63 703,24 6 228,87  32,31679  
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