
 

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 195 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: 

čl. 1. Zmluvné strany 

1. Zhotoviteľ: 

2. Objednávateľ:

Legath Jozef, 
Obišovce 104,044 81 Obišovce 
zastúpený: Legath Jozef 
IČO: 36998389 
DIČ: 1020040628 
bankové spojenie: VÚB, a.s., Prešov, 
IBAN: SK0902000000002244351156 
(ďalej len zhotoviteľ) 

Obec Kysak 
Obecný úrad Kysak 146, 044 81 Kysak. 
Zastúpený: Ing. Ľubomír Krajňák - starosta obce 
IČO: 00324400 
DIČ: 2021244841 
IBAN: SK60 5600 0000 0004 0642 6001 
(ďalej len objednávateľ) 

I. Preambula 

Dňa 25.06.2020 bola uzavretá zmluva o dielo č. 195 medzi zhotoviteľom Legathom Jozefom, Obišovce,
IČO 36998389 a objednávateľom Obcou Kysak, IČO 00324400, predmetom, ktorej bol záväzok zhotoviteľa
dodať dielo (ďalej len „zmluva“). 

Počas realizácie diela zhotoviteľom, boli špecifikované práce naviac, ktoré neboli uvedené v rozpočte
predloženom vo výberovom konaní č. 117/2020 a vyplynuli z požiadavky na bezpečnosť detí a na finalizovanie
rekonštruovanej a pristavenej časti budovy: 

A. Doplnenie a výmena elektroinštalačného materiálu, svietidiel v všetkých priestoroch budovy
a prezbrojenie rozvádzačov v 1. pavilóne ZŠ - MŠ - podľa rozpočtu zo dňa 14.10.2020 navýšenie ceny
o 3.146,65 € bez DPH, t.j. 3.775,98 € s DPH v prílohe tohto dodatku. 

B. Oprava a znovu vykachličkovanie plôch za umývadlami v6-tich učebniach starej budovy 1. pavilónu
ZŠ -M podľa rozpočtu zo dňa 16.10.2020 navýšenie ceny o 390,84 € bez DPH, t.j. 469,01 € s DPH v
prílohe tohto dodatku. 

Tieto práce naviac vznikli na základe novo vzniknutých potrieb počas realizácie predmetu diela
a požiadaviek poslancov obecného zastupiteľstva. Zároveň vykonanie týchto naviac prác je potrebné pre
dokončenie diela a má vplyv na termín ukončenia prác. 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k zmluve: 

II. Predmet dodatku 

1. Cena diela v čl.4, ods.1 zmluvy bude navýšená o 4.244,99 € s DPH a bude fakturovaná samostatne: 
1.1. Po ukončení rekonštrukcie elektroinštalácie, revízie, bod A. a prevzatí prác zaznamenanom 

v stavebnom denníku bude fakturovaná suma 3.775,98 € s DPH 
1.2. Po ukončení rekonštrukcie plôch umývadiel, bod B. a prevzatí prác zaznamenanom v stavebnom 

denníku bude fakturovaná suma 469,01 € s DPH 
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III. Záverečné ustanovenia

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené. 

Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných 
podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich. 

 

VKysaku, dňa 16.10.2020
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Príloha k dodatku č.2 zmluvy o dielo č. 195 

A. Doplnenie a výmena elektroinštalačného materiálu, svietidiel a ističov v rozvodných skriniach 1. pavilónu ZŠ - MŠ 

P.č. Názov m.j. Počet Jedn. cena 

bez DPH v 

EUR 

Cena spolu 

bez DPH v EUR 

Cena spolu s 
DPH v EUR 

Materiál 
 

1 Vypínač č. 1ABB swing biely ks 21 1,728 36,29 43,55 

2 Vypínač č. 5 ABB swing biely ks 6 2,668 16,01 19,21 

3 Vypínač č. 6 ABB swing biely ks 3 1,932 5,80 6,96 
4 Alt. Zásuvka dvojitá ABB swing biela 5512G-C02349 BI ks 11 2,652 29,17' 35,00 

5 LED žiarivkové svietidlo 2xG 13/18W/230V do tried, ORI LED 

2xT8/120cm 

ks 42 11,520 483,84 580,61 

6 LED trubica T8 120cm 18W teplá ks 84 3,300 277,20 332,64 
7 svietidlo stropné, LED teplé, chodbové, teplé, so žiarovkou 

LADY lxE27 IP44 + PILA LED (za 75W) E27 830 

ks 12 5,275 63,30 75,96 

8 svietidlo stropné, LED teplé, sociálne zariadenia, teplé, so 

žiarovkou LADY lxE27 IP44 + PILA LED (za 75W) E27 830 

ks 16 5,275 84,40 101,28 

9 vypínač nástenný bojlerový sporáková prípojka 39563-13 ks 
2 

14,568 29,14 34,97 

10 prúdový chránič 2p s ističom 6 A na svetlo SEZ PFI ks 3 27,204 81,61 97,93 

11 prúdový chránič 2p s ističom 16 A na zásuvky SEZ PFI ks 6 20,938 125,63 150,76 

12 Prepojovacia lišta do 63A na 12 modulov - lf ks 4 1,526 6,10 7,32 

13 DIN lišta vyvýšená na 12 modulov TS 35/030/0 ks 4 0,568 2,27 2,72 

14 CYA lanko čierne priemer 6 mm m 6 0,396 2,38 2,86 

15 CYA lanko modré priemer 6 mm m 3 0,396 1,19 1,43 

16 Istič B6 SEZPR61 ks 4 1,884 7,54 9,05 

17 Istič B16 SEZPR61 ks 16 1,764 28,22 33,86 

18 Istič B16 3p SEZPR63 ks 1 6,564 6,56 7,87 

Materiál spolu: 1 286,65 1 543,98 
Práce

19 práce na svietidlách, vypínačoch a zásuvkách X 1 630,00 630,00 756,00 

20 prezbrojenie rozvadačov ks 2 500,00 1 000,00 1 200,00 

21 revízna správa bezkozvod ks 1 80,00 100,00 120,00 
22 revízna správa budova ks 1 130,00 130,00 156,00 

Práce spolu 1860,00 2232,00 

|Cena za A. spolu I 3146,65| 3775,98| 

B. Oprava a znovu vykachličkovanie plôch za umývadlami v 6-tich učebniach starej budovy 1. pavilónu ZŠ 

P.č. Názov m.j. Počet Jedn. cena 

bez DPH v 

EUR 

Cena spolu 

bez DPH v EUR 

Cena spolu s 
DPH v EUR 

Práce s materiálom 
 

1 Otlčenie obkladu m2 7,56 3,030 22,91 27,49 

2 Jadrová omietka m2 8,56 7,150 61,20 73,44 
3 Hĺbková penetrácia m2 11,61 1,300 15,09 18,11 

4 Montáž keramického obkladu m2 11,61 13,770 159,87 191,84 
5 Obkladačky keramické m2 11,61 11,050 128,29 153,95 

6 Škárovanie m2 11,61 0,300 3,48 4,18 

Cena za B. spolu 390,84 469,01 

3537,491 4244,991
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