

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a
doplnení medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: **Obec Kysak**
Adresa: Obecný úrad Kysak 146, 04481 Kysak
V zast.: Ing. Ľubomír Krajňák
IČO: 00324400
DIČ: 2021244841
/ďalej len "objednávateľ"/

Zhotoviteľ: **PROFIL INVEST FOUR s.r.o.**
Adresa: Staničná 1250, 09301 Vranov nad Topľou
V zast.: Jozef Mehaj
IČO: 50803581
DIČ:2120503275
NEPLATCA DPH
/ďalej len "zhotoviteľ"/

uzatvárajú túto zmluvu za týchto podmienok:

I. Preambula

Dňa 21.8.2019 bola uzavretá zmluva dielo medzi zhotoviteľom PROFIL INVEST FOUR s.r.o., IČO 50803581 a objednávateľom Obcou Kysak, IČO 00324400, predmetom, ktorej bol záväzok zhotoviteľa dodať dielo (ďalej len „zmluva“).

Počas realizácie diela zhotoviteľom, pri montáži oplatenia na cintoríne sa predĺžil čas na 2-násobok predpokladaného času z dôvodu rozsiahleho koreňového systému, ktorý zostal po lesnom poraste. Zhotoviteľ požiadal z tohto dôvodu o navýšenie ceny za montáž podľa cenovej ponuky z pôvodnej sumy 6.020,00 € o 7020,00 €.

Tieto neočakávané navyše práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti, a zároveň vykonanie týchto navyše prác je potrebné pre dokončenie diela.

zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k zmluve:

II. Predmet dodatku

Mení sa odsek č. 1, čl. II 2 zmluvy, ktorý **znie:**

1. Na základe verejného obstarávania zo dňa 14.8.2019 a dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za vykonané dielo sumu vo výške **18 272,26 €**. Suma bude uhradená do 30 dní po ukončení stavebných prác a prebratí stavby objednávateľom preberacím protokolom.

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
- ≧ Tento dodatok je vyhotovený ≧ originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana održí po jednom vyhotovení.
- ≧ Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

V Kysaku , dňa: 2.10. 2019



Objednávateľ:

Ing. Ľubomír Krajňák , starosta obce Kysak

Vo Vranove nad Topľou, dňa: 2.10.2019



Zhotoviteľ:

Jozef Mehaj, konateľ

IL INVEST FOUR, s.r.o.
VRANOV N T
IČO: 50803581
DIČ: 2120503275