

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 11/2020 z 27.7.2020

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie diela:

„Trávenie voľného času v obci Kysak“

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

Telefón:

e-mail:

Web:

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

Obec Kysak

Kysak 146, 044 81 Kysak

Ing. Ľubomír Krajňák, starosta obce

Ing. Ľubomír Krajňák, starosta obce

00324400

2021244841

055/6991422

podatelna@kysak.sk

www.kysak.sk

Zhotoviteľ:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Telefón:

E-mail:

Zapísaný:

REVOSTAV s.r.o.

Kavečianska cesta 2982/39A

040 01 Košice-mestská časť Sever

52659992

2121098298

Ing. Ladislav Sasák

Ing. Ladislav Sasák

Ing. Ladislav Sasák

+421907069032

revostav@gmail.com

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I

Vložka číslo: 47312/V

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

Vyššie uvedené Zmluvné strany sa z dôvodu súčasnej situácie v podnikaní podnikateľských subjektov za podmienok súvisiacich s pandémiou COVID-19 dohodli na tomto znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/2020 z 27.7.2020 uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej aj ako len „Zmluva“ a/alebo „ZOD“).

Zmluvné strany nasledovne menia a doplňujú ustanovenia Zmluvy o dielo č. 11/2020 z 27.7.2020:

Doterajšie ustanovenia bodu č. 6.1 v Článku VI. Platobné podmienky sa vypúšťa a nahradzuje sa týmto znením:

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje financovať dohodnutú cenu plnenia predmetu zmluvy nasledovných etapách:

1. Etapa:

Zemné práce:

Realizácia prác súvisiacich so založením stavby v rozsahu odstránenia kultúrnej vrstvy pôdy, celoplošného výkopu -1,050 m pod úroveň terénu s premiestnením výkopu a vyplnením priestoru pod úrovňou okolitého terénu (ďalej aj ako len „zásyp“) sypaninou až po jeho úroveň vrátane zhutnenia po vrstvách a konečnej plošnej úpravy terénu.

2. Etapa:

Zakladanie:

Realizácia plošných jednostupňových monolitických konštrukčných prvkov (ďalej aj ako len „pätky“) z prostého betónu vystužené oceľovými tyčami kruhového prierezu (ďalej aj ako len „betonárska výstuž“) vrátane vytvorenia pilierov zdebniacich tvárnic z prostého betónu s výplňou betónom tr. C16/20 a uložením zvislej armovacej ocele a zhotovenia izolácie proti vode asfaltovým lakom (ďalej ako len „asfaltový penetračný lak“) a vodorovnej izolácie pritavením (ďalej ako len „hydroizolačný asfaltový pás“)

3. Etapa:

Konštrukcie doplnkové - skladové moduly

Dodávka 2 /dvoch/ kusov CONTAINEX skladových kontajnerov typ: LC 20' o rozmere 6058 x 2438 x 2591 mm vo farbe kontajnera RAL 7035 (svetlošedá) vrátane výroby, dodávky a osadenia (ďalej aj ako len „montáž“) na podkladanú konštrukciu (ďalej aj ako len „pilieri“) a zhotovenie jednostupňových monolitických konštrukčných prvkov (ďalej aj ako len „pätky“) a realizácie monolitického konštrukčného prvku (ďalej aj ako len „základový pás“) z prostého betónu pod nábehové rampy.

4. Etapa:

Konštrukcie doplnkové - priestorové moduly

Dodávka 6 /šiestich/ kusov CONTAINEX priestorových modulov (ďalej aj ako len „kontajnerová zostava“) zložená z 3 /troch/ kusov kancelárskych kontajnerov typ BM 20' a 3 /troch/ kusov sanitárnych kontajnerov typ BM 20' o rozmere 6055 x 2435 x 2591 mm vo farbe kontajnera RAL 7035 (svetlošedá) vrátane vonkajšieho a vnútorného spojovacieho materiálu (ďalej aj ako len „dodatočná výbava“) ako aj kvalifikované a odborné zloženie (ďalej aj ako len „montáž“) kontajnerovej zostavy a osadenie na podkladanú konštrukciu (ďalej aj ako len „pilieri“) a zhotovenie jednostupňových monolitických konštrukčných prvkov (ďalej aj ako len „pätky“) a realizácie monolitického konštrukčného prvku (ďalej aj ako len „základový pás“) z prostého betónu pod schodiská vrátane výroby, dodávky a osadenia (ďalej aj ako len „montáž“) 2 /dvoch/ kusov atypického oceľového schodiska so zábradlím s nášlapnou plochou schodiskového stupňa a podesty mrežového typu s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním a výroby, dodávky a montáže 1 /jedného/ kusu atypickej oceľovej rampy s nášlapnou plochou mrežového typu s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním.

Fakturácia zmluvnej ceny prebehne postupne po ukončení jednotlivých etáp diela.

V ustanovení bodu č. 6.3 v Článku VI. Platobné podmienky sa zo znenia vety prvej vypúšťajú slová ..."po skončení plnenia zmluvy"... a nahrádzajú sa týmto znením ..."po skončení jednotlivej etapy plnenia zmluvy uvedenej v bode č. 6.1 tejto ZoD"...

V ustanovení bodu č. 6.4 v Článku VI. Platobné podmienky sa vypúšťajú slová ..."zhotoviteľovi celú dohodnutú cenu za dielo"... a nahrádzajú sa týmto znením ..."zhotoviteľovi cenu plnenia po skončení každej jednotlivej etapy plnenia zmluvy uvedenej v bode č. 6.1 tejto ZoD"...

Ostatné ustanovenia ZOD č. 11/2020 zo dňa 27.7.2020, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Tento zmluvný Dodatok č. 1 k ZOD 11/2020 zo dňa 27.7.2020 nadobúda platnosť účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Tento Dodatok č. 1 k ZOD 11/2020 bol vypracovaný v piatich /5/ vyhotoveniach, ktorých tri /3/ vyhotoveniach obdrží objednávateľ a dve /2/ vyhotovenia obdrží zhotoviteľ'.

Účastníci si tento Dodatok č. 1 k ZOD 11/2020 prečítali, vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 neuzavreli v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia a na znak súhlasu s celým jeho znením tento Dodatok č. 1 podpísali.

V Kysaku, dňa 11. NOV. 2020

V Košiciach, dňa 11 NOV. 2020

Objednávateľ:


.....
Ing. Ľubomír Kraj
starosta obce Kysak

OSTAV s.r.o
ianská cesta 39
01 Košice
i265999?
.....

STAV s.r.o.